

美唄市 橋梁長寿命化修繕計画一覧表

施設諸元				点検結果及び点検計画			修繕計画			
橋梁名	路線名	架設年度	橋長 (m)	点検年度	判定 区分	次回 点検年度	対策内容	着手 (予定)年度	完了 (予定)年度	全体概算事業費 (百万円)
美園橋	三井通	2001	12	2024	I	2029				
新橋	三井通	1984	65	2024	II	2029				
北栄橋	南美唄仲町線	1980	9.5	2024	I	2029				
美德橋	進徳・南美唄線	1994	18.2	2024	II	2029				
明德橋	進徳・南美唄線	1983	2.8	2024	I	2029				
東進橋	進徳東1号線	1991	12.8	2022	I	2026				
恒徳橋	恒徳橋	1968	2.4	2024	III	2029	橋台:断面補修	2022	2025	1.9
光北橋	光北橋	2013	11.5	2022	II	2026				
光専橋	光珠内東21線	2014	11.2	2024	II	2029				
光陽橋	光珠内駅東線	2013	11.1	2022	I	2026				
東光橋	東22線	2012	21.1	2024	I	2029				
筋交橋	東23線	1978	15.6	2024	II	2029				
59号橋	東24線	1990	21.8	2024	I	2029				
松下橋	東24線	1967	5.9	2024	III	2029	主桁:断面補修、橋台:断面補修	2028	2030	11
奥沢橋	東24線	1970	7.6	2022	I	2026				
光春橋	東25線	2004	11.1	2024	I	2029				
晴耘橋	東26線	1978	18.8	2024	III	2029	支承:取替	2029	2030	12.5
峰隆橋	東27線	1969	20.4	2024	II	2029				
川内橋	川内線	1985	14.5	2022	II	2026				
小野橋	川内線	2001	12.2	2022	I	2026				
川向橋	峰延東部線	1981	16.9	2024	I	2029				
育種橋	光珠内東山1号線	1970	5.4	2024	III	2029	橋台:断面補修	2026	2028	19.9
光林橋	光珠内2区東1号線	1982	6.3	2022	I	2026				
光再橋	進徳東1号線	1979	5.3	2022	I	2026				
光葉橋	光珠内山麓道路	1985	98	2024	I	2029				
蓮華橋	南美唄下3条通	1983	13.7	2025	II	2030				
千種橋	南美唄・入初線	1991	13.1	2022	I	2026				
坂下橋	南美唄・入初線	1975	7.4	2024	I	2029				
美山橋	南美唄・光珠内線	1971	13.4	2024	III	2029	主桁:断面補修、床版:打替、支承:補修	2024	2026	69.8
長渡橋	明治通	1973	67.8	2024	III	2029	橋台:断面補修、支承:取替	2015	2026	24
17線5号橋	西17線	1984	7	2022	II	2026				
17線8号橋	西17線	1975	4.6	2024	II	2029				
前畑橋	西17線	1999	30.6	2024	I	2029				
青葉橋	西17線	1976	5.3	2022	II	2026				
山元橋	西17線	1980	5.3	2024	II	2029				
大江橋	西17線	2013	5.5	2025	I	2030				
拓栄橋	開発西18線	1980	7.3	2024	III	2029	橋台:断面補修	2024	2028	14.1
18線橋	開発西18線	1998	44.5	2024	I	2029				
みのり橋	開発西18線	1991	9.5	2024	I	2029				
丹誠橋	開発西18線	1982	7.4	2024	I	2029				
18線20号橋	開発西18線	1995	11.5	2024	I	2029				
秋星橋	西19線	2014	11.1	2022	I	2026				
佐藤橋	西19線	1970	6.4	2022	II	2026				
拓辰橋	西19線	1984	21.4	2024	I	2029				
19線11号橋	西19線	1965	7	2025	II	2030				

美唄市 橋梁長寿命化修繕計画一覧表

施設諸元				点検結果及び点検計画			修繕計画			
橋梁名	路線名	架設年度	橋長 (m)	点検年度	判定 区分	次回 点検年度	対策内容	着手 (予定)年度	完了 (予定)年度	全体概算事業費 (百万円)
安達橋	西19線	1995	27	2024	Ⅱ	2029				
小川橋	西19線	1990	9.4	2022	Ⅰ	2026				
19線15号橋	西19線	1972	7	2022	Ⅰ	2026				
19線18号橋	西美唄西19線	1989	9.4	2022	Ⅰ	2026				
19線19号橋	西美唄西19線	1968	4.5	2024	Ⅱ	2029				
進栄橋	西20線	2015	11	2022	Ⅰ	2026				
上好橋	上美唄・大富西20線	1970	22.5	2024	Ⅲ	2029	床版:断面補修、支承:取替	2029	2030	14
20線橋	上美唄・大富西20線	1985	27.7	2025	Ⅰ	2030				
豊栄橋	上美唄・大富西20線	1991	4.6	2022	Ⅱ	2026				
豊星橋	西16号線	1994	9.4	2025	Ⅰ	2030				
20線18号橋	上美唄・大富西20線	1989	9.4	2022	Ⅰ	2026				
20線19号橋	上美唄・大富西20線	1977	4.5	2022	Ⅱ	2026				
三日月橋	上美唄・大富西20線	1994	11.5	2022	Ⅰ	2026				
栄徳橋	西21線	2015	11.4	2022	Ⅰ	2026				
光拓橋	西21線	1972	5.4	2025	Ⅰ	2030				
21線橋	西21線	1979	64.8	2025	Ⅱ	2030				
明星橋	西21線	1976	5.4	2025	Ⅱ	2030				
第4幹川橋	西21線	1984	24.8	2025	Ⅰ	2030				
松田橋	西21線	1991	32.1	2021	Ⅲ	2026	主桁:断面補修、伸縮装置:取替	2023	2025	38
下中の沢橋	光珠内西21線	1975	3.5	2025	Ⅲ	2030	橋梁更新:ボックスカルバート	2025	2027	57.3
再来橋	西22線	1983	5.3	2022	Ⅰ	2027				
23線橋	西23線	1980	20	2025	Ⅲ	2030	支承:補修	2029	2030	13.5
90号橋	西23線	1979	7.4	2022	Ⅲ	2027	支承:補修	2023	2028	8.9
光生橋	西24線	1984	16.7	2025	Ⅰ	2030				
光福橋	西24線	1985	4.1	2022	Ⅰ	2027				
福島橋	西24線	1985	11.5	2022	Ⅰ	2027				
光輝橋	西25線	1970	3.7	2022	Ⅱ	2027				
光南橋	西25線	1991	8.4	2022	Ⅱ	2027				
雪水橋	西26線	1993	8.4	2022	Ⅰ	2027				
珠輝橋	西26線	1985	2.6	2022	Ⅱ	2027				
光明橋	光珠内西1号線・1	1975	6.3	2021	Ⅲ	2026	護岸:補修、伸縮装置:取替	2022	2025	25.5
若草橋	光珠内西1号線・1	1970	4	2025	Ⅰ	2030				
若竹橋	光珠内西1号線・1	2013	4	2025	Ⅰ	2030				
光薫橋	光珠内西1号線・2	1991	8.4	2022	Ⅰ	2027				
光進橋	進徳3区南1号線	1982	7.3	2022	Ⅰ	2027				
63号橋	進徳3区北1号線	1998	5.5	2022	Ⅱ	2027				
西川橋	進徳3区南2号線	1991	13.1	2022	Ⅰ	2027				
心光橋	進徳3区南2号線	1982	7.3	2022	Ⅰ	2027				
米沢農場橋	下中の沢・大願西2号線	1990	5.9	2022	Ⅰ	2027				
光年橋	下中の沢・大願西2号線	1964	11.2	2025	Ⅲ	2030	橋台:断面補修、護岸:補修	2029	2030	50
万粒橋	下中の沢・大願西2号線	1977	6	2022	Ⅰ	2027				
追分橋	下中の沢・大願西2号線	2000	7.3	2022	Ⅲ	2027	支承:補修	2027	2028	7
62号橋	進徳西1号線	2000	3.7	2022	Ⅱ	2027				
進徳橋	進徳西1号線	1990	11.8	2022	Ⅱ	2027				
61号橋	進徳西2号線	1985	3.7	2025	Ⅰ	2030				

美唄市 橋梁長寿命化修繕計画一覧表

施設諸元				点検結果及び点検計画			修繕計画			
橋梁名	路線名	架設年度	橋長 (m)	点検年度	判定 区分	次回 点検年度	対策内容	着手 (予定)年度	完了 (予定)年度	全体概算事業費 (百万円)
曾進橋	進徳西2号線	1988	11.8	2025	I	2030				
光寿橋	進徳西2号線	1985	6	2025	I	2030				
陽吉橋	下中の沢西3号線	1995	49.2	2025	II	2030				
一心橋	進徳3区南3号線	1993	12	2022	I	2027				
西浦橋	開発・峰延西5号線	1984	51.6	2025	II	2030				
幾北橋	開発・峰延西5号線	1983	48.4	2025	I	2030				
峰星橋	開発・峰延西5号線	1980	12.6	2022	III	2027	支承:補修、伸縮装置:取替	2023	2028	11.7
石北橋	北美唄・峰延西6号線	1986	11.2	2022	III	2027	護岸:補修、伸縮装置:補修	2027	2029	12
千秋橋	北美唄・峰延西6号線	1985	7	2022	II	2027				
開桜橋	北美唄・峰延西6号線	1985	8.7	2022	II	2027				
開明橋	北美唄・峰延西6号線	1985	87.1	2025	III	2030	支承:補修、防護柵:取替	2029	2030	25
開沼橋	北美唄・峰延西6号線	1985	9	2022	I	2027				
6号2幹川橋	北美唄・峰延西6号線	1983	15.8	2025	I	2030				
拓北橋	北美唄・峰延西6号線	1990	32	2025	II	2030				
西岡橋	北美唄・峰延西6号線	1985	45.7	2025	I	2030				
豊中橋	北美唄・峰延西6号線	1993	10.5	2022	II	2027				
開七橋	開発西7号線	1991	2.9	2022	II	2027				
堀川橋	拓北・峰樺西7号線	1987	43.3	2025	II	2030				
豊穀橋	拓北・峰樺西7号線	1993	12.5	2022	II	2027				
北桜井橋	西10号線	1977	9.7	2022	I	2027				
親和橋	西10号線	1972	5.5	2022	I	2027				
開親橋	西10号線	1977	88.1	2025	III	2030	橋脚:断面補修、支承:補修、防護柵:補修、舗装:打替	2017	2027	21
豊西橋	西10号線	1982	66.1	2025	II	2030				
10号橋	西10号線	1981	50.1	2025	II	2030				
峰樺10号橋	西10号線	1985	8.5	2022	II	2027				
共栄橋	開発中小屋線	1965	3	2022	II	2027				
小松橋	開発中小屋線	1976	35	2025	II	2030				
22線橋	開発中小屋線	1977	28.7	2025	II	2030				
東栄橋	西11号線	1987	17.5	2025	I	2030				
野菊橋	上美唄西12号線	1987	17.5	2025	I	2030				
豊譲橋	上美唄西14号線	1997	3.7	2022	I	2027				
山形橋	西16号線	1982	2.4	2025	I	2030				
銀嶺橋	西16号線	1973	2.9	2022	II	2027				
小山橋	西19号線	1988	10.4	2022	II	2027				
晩生内橋	晩生内線	1985	4.2	2025	II	2030				
尾花橋	元村西14線	1987	3.3	2022	II	2027				
草刈橋	沼の内西14線	1972	5	2025	III	2030	主桁:補修、橋台:断面補修、支承:補修	2028	2030	20.6
開新橋	西13線	1996	6.3	2022	I	2027				
山角橋	西13線	1996	6.4	2022	II	2027				
苗田橋	田所線	2006	19.7	2025	I	2030				
稲穂通橋	稲穂通	1976	2.1	2025	I	2030				
宝寿橋	開発西11線	1977	6.4	2022	I	2027				
奔美唄橋	西10線	1977	22.8	2025	II	2030				
道徳橋	西10線	1979	24.4	2025	II	2030				
稲見橋	西10線	1966	54.5	2021	I	2026				

美唄市 橋梁長寿命化修繕計画一覧表

施設諸元				点検結果及び点検計画			修繕計画			
橋梁名	路線名	架設年度	橋長 (m)	点検年度	判定 区分	次回 点検年度	対策内容	着手 (予定)年度	完了 (予定)年度	全体概算事業費 (百万円)
袂橋	西10線	1995	20.8	2021	I	2026				
10線橋	西10線	1968	114.9	2021	Ⅲ	2026	主桁:塗装塗替、床版:断面補修、橋台:橋脚:断面補修、伸縮装置:取替	2021	2024	305.7
9線橋	西9線	1983	54	2025	I	2030				
栄橋	西9線	1975	83.3	2021	I	2026				
豊進橋	西5線	1972	8.5	2021	Ⅲ	2026	橋梁更新:中空床版	2025	2027	121.8
北星橋	西4線	1998	24.8	2021	I	2026				
4線5号橋	西4線	1997	7.2	2025	I	2030				
古野橋	茶志内西1号線	2014	6	2025	Ⅲ	2030	護岸:補修	2029	2030	15
石合橋	茶志内西1号線	1985	37.6	2025	Ⅱ	2030				
すすき橋	茶志内西1号線	2007	21.8	2021	I	2026				
300間橋	茶志内西1号線	1979	15.4	2025	Ⅲ	2030	支承:補修、舗装:打替	2023	2027	20.3
稲吉橋	癸巳・茶志内西2号線	2001	18.7	2021	I	2026				
500間橋	癸巳・茶志内西2号線	1979	15	2024	Ⅲ	2029	支承:補修、伸縮装置:取替、舗装:打替	2023	2027	18.7
茶清橋	癸巳・茶志内西2号線	1992	5.9	2022	I	2027				
相楽橋	癸巳・茶志内西2号線	1970	5.3	2021	Ⅲ	2026	橋台:断面補修、伸縮装置:取替	2028	2030	26.8
中央橋	西3号線	1999	38.6	2025	Ⅱ	2030				
殖民橋	西3号線	1979	24.4	2025	Ⅱ	2030				
及川橋	茶志内西2の2号線	1992	15.1	2021	I	2026				
北西橋	茶志内西2の2号線	1986	2.9	2022	I	2027				
横谷橋	沼の内西3号線	1997	37.4	2021	I	2026				
沼徳橋	沼の内西3号線	2006	42.7	2025	Ⅱ	2030				
産化3号橋	西3号線	1989	53.3	2025	I	2030				
香苗橋	西3号線	1981	2.6	2021	I	2026				
6線3号橋	西3号線	1988	10.2	2021	I	2026				
榎本橋	西3号線	1988	9.2	2021	I	2026				
3線3号橋	西3号線	1986	2.9	2022	Ⅱ	2027				
桑折橋	沼の内西4号線	1992	45.2	2021	I	2026				
伊藤橋	沼の内西4号線	1974	41.8	2021	Ⅲ	2026	橋台:断面補修、支承:取替、伸縮装置:取替	2022	2025	53.7
世紀橋	北沼・茶志内西4号線	1982	7.3	2022	I	2027				
5号線橋	北美唄・茶志内西5号線	1988	72.2	2021	Ⅲ	2026	橋台:断面補修、支承:取替、伸縮装置:取替	2023	2025	46.9
新菊橋	北美唄・茶志内西5号線	1988	8.4	2022	Ⅲ	2027	支承:補修、護岸:補修	2027	2028	7
6線5号橋	北美唄・茶志内西5号線	1982	7.3	2022	I	2027				
わらび橋	北美唄・中村西7号線	1988	8.4	2022	I	2027				
元旦橋	西15号線	1977	3.1	2021	I	2026				
学田橋	学田地線	1968	63.4	2021	I	2026				
入初橋	沼田の坂・落合線	1967	30.8	2021	Ⅲ	2026	床版:断面補修、主桁:塗装塗替、伸縮装置:取替	2014	2023	68.2
落合橋	沼田の坂・落合線	1968	19.1	2021	Ⅲ	2026	床版:断面補修、橋台:断面補修、主桁:塗装塗替、伸縮装置:取替	2014	2024	36.8
満月橋	田所線	2019	10.7	2021	I	2026				
田園橋	かえて通	2019	10.7	2021	I	2026				
明月橋	東10線	2004	11.9	2022	Ⅱ	2027				
上月橋	東10線	2003	11.6	2022	I	2027				
魚観橋	奔美唄線	1967	6.4	2021	Ⅱ	2026				
木挽橋	奔美唄線	1967	4.5	2022	Ⅱ	2027				
鯉橋	奔美唄線	1967	3.8	2022	I	2027				
憲徳橋	産化美唄線	2022	15.7	2021	Ⅲ	2026	開発局施工による橋梁更新	2022	2022	6

美唄市 橋梁長寿命化修繕計画一覧表

施設諸元				点検結果及び点検計画			修繕計画			
橋梁名	路線名	架設年度	橋長 (m)	点検年度	判定 区分	次回 点検年度	対策内容	着手 (予定)年度	完了 (予定)年度	全体概算事業費 (百万円)
もみじ橋	産化美唄線	1970	5.5	2021	Ⅲ	2026	橋梁更新:中空床版	2023	2029	178.9
白竜橋	産化美唄線	1974	6.1	2021	Ⅱ	2026				
泉源橋	産化美唄線	1970	12.5	2022	Ⅱ	2027				
香月橋	東7線	2021	13.1	2022	Ⅰ	2027				
黄金橋	東6線	2004	13.6	2022	Ⅱ	2027				
鈴木橋	東5線	1972	3	2022	Ⅲ	2027	開発局施工による橋梁更新	2027	2029	7
栄斉橋	東5線	2021	16.35	2022	Ⅰ	2027				
日東中央橋	東4線	1980	20.1	2025	Ⅱ	2030				
月良橋	東3線	1970	2.4	2022	Ⅰ	2027				
東橋	癸巳・茶志内側線	1982	10.4	2022	Ⅰ	2027				
日東橋	東5の3線	2022	13.9	2021	Ⅲ	2026	開発局施工による橋梁更新	2022	2022	14.9
日菱橋	茶志内東1線	2004	13.9	2022	Ⅰ	2027				
朝日橋	茶志内東1線	1981	16.2	2021	Ⅲ	2026	主桁:ひび割れ補修、伸縮装置:取替	2022	2025	26.7
大楽橋	落合の沢線	1975	7.4	2022	Ⅱ	2027				
滝の沢橋	滝の沢線	1982	10.4	2022	Ⅰ	2027				
我路の沢橋	我路の沢線	1968	11.5	2022	Ⅱ	2027				
双流橋	常盤台線	1971	34.9	2025	Ⅲ	2030	支承:取替	2029	2030	86
屯田橋	しらかば通	2020	10.7	2021	Ⅰ	2026				
聖華橋	東雲線	1980	5.4	2021	Ⅰ	2026				
南雲橋	東雲南1線	1982	2.4	2021	Ⅰ	2026				
菜の花橋	東2条・菜の花線	2001	12	2022	Ⅱ	2027				
美角橋	北東2条通	1970	3.2	2021	Ⅰ	2026				
朝風橋	旭北1号線	1966	3.9	2025	Ⅰ	2030				
旭3条橋	東3条通	1970	4.7	2021	Ⅱ	2026				
早瀬橋	菜の花通	1970	7.1	2021	Ⅱ	2026				
岡部橋	すすかけ通	2002	20.8	2021	Ⅰ	2026				
新川橋	新川通	1974	15.6	2021	Ⅱ	2026				
近野橋	泉・中央小北線	2001	12.4	2021	Ⅰ	2026				
柳橋(その1)(車)	昭和通	1970	4.2	2021	Ⅲ	2026	橋台:断面補修、伸縮装置:取替	2022	2030	17.3
柳橋(その2)(歩)	昭和通	1970	10.1	2025	Ⅲ	2030	床版:断面補修、支承:補修	2028	2030	19
新中央橋	中央通	1974	10.6	2021	Ⅰ	2026				
第2中央橋	すすらん通	1979	10.5	2024	Ⅰ	2029				
銀米橋	新生通	1967	4.1	2021	Ⅲ	2026	主桁:断面補修、橋台:断面補修	2026	2028	16.5
昭建橋	記念線	1967	3.6	2021	Ⅱ	2026				
銀河橋	記念線	1965	3.3	2021	Ⅱ	2026				
相生橋	昭和西1号線	1976	4.1	2021	Ⅰ	2026				
銀新橋	西2条道道・美唄川線	1965	4.8	2021	Ⅰ	2026				
藤橋	稲穂通	1986	4	2021	Ⅰ	2026				
あかしあ橋	あかしあ通	1989	10.6	2024	Ⅰ	2029				
側道1号橋	側道2号線	1987	6	2022	Ⅰ	2027				
側道3号橋	側道3号線	1987	13.5	2022	Ⅰ	2027				
藤岩橋	東8線	2007	15.6	2021	Ⅰ	2026				
側道5号橋	側道28号線	1988	8.8	2022	Ⅰ	2027				
側道6号橋	側道30号線	1988	8.8	2022	Ⅰ	2027				
新生橋	新生北線	1989	4	2021	Ⅰ	2026				

美唄市 橋梁長寿命化修繕計画一覧表

施設諸元				点検結果及び点検計画			修繕計画			
橋梁名	路線名	架設年度	橋長 (m)	点検年度	判定 区分	次回 点検年度	対策内容	着手 (予定)年度	完了 (予定)年度	全体概算事業費 (百万円)
4幹10号橋	西10号線	1988	8.4	2022	I	2027				
側道7号橋	奔美唄線	1988	6.4	2022	I	2027				
川内7号橋	拓北・峰樺西7号線	1989	12.8	2022	II	2027				
2号橋	北沼・茶志内西4号線	1989	8.3	2022	I	2027				
旧産化3号橋	西3号線	1991	5.8	2021	I	2026				
6線1号橋	茶志内1号線	1993	5.9	2022	I	2027				
21線17号橋	西17号線	1995	11.6	2022	II	2027				
第2三日月橋	上美唄・大富西20線	1994	10.5	2022	II	2027				
19線16号橋	西19線	1994	9.4	2022	I	2027				
上南橋	上美唄西22線	1995	9.3	2022	I	2027				
第2上南橋	上美唄西22線	1995	9	2022	I	2027				
新川人道橋	中央団地南線	1968	14.4	2025	III	2030	床版:断面補修	2029	2030	8.6
上美唄中央橋	上美唄・大富西20線	1996	10.1	2022	I	2027				
上美唄21線橋	西21線	1997	15.7	2021	I	2026				
進徳西4号橋	進徳西4号線	1997	3.5	2022	II	2027				
上美唄13号橋	上美唄西13号線	1996	9	2022	II	2027				
26線橋	東26線	2000	30	2025	I	2030				
西6線橋	西6線	1998	20.4	2021	I	2026				
進徳19線橋	西19線	2000	11.4	2022	I	2027				
共栄橋	西19線	1993	13.5	2022	I	2027				
三和橋	進徳3区南1号線	1993	13.1	2022	I	2027				
如月橋	西1条北8・北9丁目線	2008	18.7	2021	I	2026				
日東春日台橋	東4線	2011	4.2	2021	I	2026				
第2あかしあ橋	あかしあ通	1995	2.9	2021	I	2026				
銀座通橋	銀座通	1965	3	2021	I	2026				
光珠内跨道橋	東22線	1986	44.8	2024	I	2029				
山の手跨道橋	南美唄山の手線	1986	75.4	2024	II	2029				
峰延跨道橋	側道2号線	1986	52.2	2024	I	2029				
旭町跨道橋	側道15号線	1986	46.1	2024	I	2029				
コスモス橋	コスモス通	2002	30.1	2022	I	2027				