平成 30 年度　美 唄 市 建 設 工 事 発 注 予 定 （ 変 更 分 ）

教育委員会　スポーツ振興課　　下記の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。　平成 30　年 5月 29日 現在

番号	工　事　名	種　別	発注時期	工 期	場　所	(千円) 概算事業費	工　事　概　要	契約方法	備　考
1	市営野球場改修工事（その１） （旧：市営野球場改修工事）	土木	7月	６か月	東明町3区	22,000	グラウンド・コート舗装工 外野　A=8,300㎡ 雨水排水設備工　一式	入札	公表番号　1 工事名,発注時期, 工事概要の変更
2	市営野球場改修工事（その２） （旧：市営野球場改修工事）	土木	9月	５か月	東明町3区	87,000	グラウンド・コート舗装工 内野　A=3,360㎡ 管理施設整備工　一式	入札	公表番号　1 工事名,発注時期, 工事概要の変更
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									