資料4

美唄市公営住宅建替え基本構想等策定スケジュール

業務内容・項目		令和5年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基本構想等策定	（主な内容） ・基本理念、基本方針 ・土地利用方針 ・公営住宅の移転集約 ・在宅医療への取組み ・公営住宅以外の施設配置の検討	委託業者の決定	基本構想等（素案）策定作業								市議会へ基本構想等（素案）を説明	パブリックコメントの実施 基本構想等（案）の策定	市議会へ報告 基本構想等の決定
市民検討委員会	（主な内容） ・基本構想等策定にあたっての意見集約 ・市長への提言書の作成	市民検討委員会設置要綱の策定	市民検討委員の公募		第1回市民検討委員会	第2回市民検討委員会		第3回市民検討委員会	市長へ提言書を提出			市民検討委員へ基本構想等（案）を説明	