

第7期美唄市総合計画後期基本計画策定スケジュール

年度	月	市民			庁内		総合計画審議会		市議会
		まちづくりWS	市民アンケート	パブリックコメント	計画策定	総合計画策定委員会	全体会	分科会	
	2月					策定方針の決定	第1回 ・諮問 ・策定方針・スケジュール		
	3月								
令和7年度	4月		アンケート実施		・策定調書・記入例作成 ・策定調書説明会	会議	第2回 ・美唄市の現状と課題		
	5月	まちづくりWSの実施計画作成			・策定調書配布・回収				
	6月	まちづくりWS準備	結果とりまとめ		・企画財政課・所管課調整				
	7月	第1回 挑戦①、③、⑤ 第2回 挑戦②、④						分科会1 挑戦①、③	
	8月							分科会2 挑戦②、④ 分科会3 挑戦⑤	
	9月				計画素案		第3回 ・計画素案 ・答申		
	10月			パブリックコメント					
	11月				計画案（中間のまとめ）	会議			
	12月								計画の説明
	1月				計画案最終修正				
	2月					経営会議（決定）			
3月				計画公表				計画の説明	