

# 【美唄市】ネットワーク整備計画

## 1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- ・総学校数：4校（小学校2校、中学校2校）
- ・必要なネットワーク速度が確保できている学校数 4校（小学校2校、中学校2校校）
- ・総学校数に占める割合：100％

## 2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

### （1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

・令和6年2月にネットワークアセスメントを実施し、校内のネットワーク速度については十分確保されているものの、電波状態悪く無線 LAN に接続できない箇所があることが特定されたことから、令和7年8月までに無線 LAN 環境の再構築を実施する。

### （2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

【令和7年4月～5月】

無線 LAN 再構築に向けた入札の実施

【令和7年6月～8月】

無線 LAN 再構築業務実施

### （3）ネットワークアセスメントの実施により、必要なネットワーク速度は確保されていることが明らかになったが、通信契約の見直しについても検討を行う。