

令和 7 年度 美 唄 市 建 設 工 事 発 注 予 定

下記の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

令和7年7月9日 現在

番号	予算 執行課	工事 担当課	工事名	種別	発注 時期	工期	場所	概算事業費 (千円)	工事概要	契約 方法	備考
1	都市整備課	都市整備課	東6条南2丁目地区道路改良 舗装工事	土木	4月	5か月	東6条南2丁目外	48,000	改良舗装工 L=436m W=4.0~4.5m	入札	
2	地域福祉課	都市建築住 宅課	総合福祉センター改修電気設 備工事	電気	5月	7か月	西3条南3丁目	44,803 (旧52,327)	RC造2階建て、延床面積2,679㎡の受 電設備、照明器具の改修	入札	4/17変更
3	地域福祉課	都市建築住 宅課	総合福祉センター改修機械設 備工事	管	5月	7か月	西3条南3丁目	149,875 (旧138,765)	RC造2階建て、延床面積2,679㎡の給 排水衛生、空調設備の改修	入札	4/17変更
4	都市整備課	都市整備課	市内区画線設置工事	塗装	5月	2か月	市内一円	4,200	区画線L=6,910m	入札	
5	都市整備課	都市整備課	沼の内地区道路改良舗装工事	土木	5月	5か月	沼の内町中央外	57,000	改良舗装工 L=145m W=5.0~7.5m	入札	
6	都市整備課	都市整備課	西4条北4丁目外2地区道路 改良舗装工事	土木	5月	5か月	西4条北4丁目外	96,000	改良舗装工 L=637m W=4.0~6.0m	入札	
7	上下水道課	上下水道課	沼貝線道路改良工事に伴う配 水管移設工事	水道	8月 (旧:5月)	5か月	西2条北2丁目	43,000	PPφ150 L=260m	入札	7/9変更
8	上下水道課	上下水道課	盤溪橋水管橋改良に伴う導水 管切回し工事	水道	6月 (旧:5月)	4か月	盤の沢町本町	48,000 (旧:60,000)	WEETφ250 L=80m	入札	6/4変更
9	地域福祉課	都市建築住 宅課	総合福祉センター外部改修工 事	建築	5月	4か月	西3条南3丁目	105,897	RC造2階建て、延床面積2,679㎡の外 壁及び屋上防水改修	入札	
10	総務課	都市建築住 宅課	市庁舎真空式温水機改修工事	管	6月	3か月	西3条南1丁目	32,076	市庁舎ボイラー室に設置の暖房用真 空式温水機2基を更新	入札	
11	都市整備課	都市整備課	西美唄外1地区簡易舗装工事	舗装	6月	4か月	西美唄町大曲1区外	43,000	舗装工 L=550m W=2.0~4.5m	入札	
12	都市整備課	都市整備課	沼貝線道路改良舗装工事	土木	6月	5か月 旧:6か月	西2条北2丁目	36,200 (旧:93,800)	改良舗装工 L=72m W=5.5m (旧:L=254m W=5.5m)	入札	5/21変更

令和 7 年度 美 唄 市 建 設 工 事 発 注 予 定

下記の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

令和7年7月9日 現在

番号	予算 執行課	工事 担当課	工事名	種別	発注 時期	工期	場所	概算事業費 (千円)	工事概要	契約 方法	備考
13	都市整備課	都市整備課	5号線橋外1橋補修工事	土木	6月	9か月	北美唄町1区外	83,000	上部・下部断面修復、伸縮装置取替、橋面舗装、支承部補修ほか	入札	
14	都市整備課	都市整備課	伊藤橋外3橋補修工事	土木	6月	9か月	沼の内町北外	71,000	上部・下部断面修復、伸縮装置取替、橋面舗装、防護柵、地覆打替ほか	入札	
15	都市整備課	都市整備課	市道補修（砂利敷）工事	土木	6月	3か月	市内一円	5,800	V=800m ³	入札	
16	都市建築住宅課	都市建築住宅課	ゆたかニュータウン外部改修工事(4-1号棟)	建築	6月	4か月	東4条南5丁目	103,631	R C造4階建て、延床面積2,199㎡の外壁及び屋上防水改修	入札	
17	都市建築住宅課	都市建築住宅課	ゆたかニュータウン外部改修工事(4-2号棟)	建築	6月	4か月	東4条南5丁目	98,857	R C造4階建て、延床面積2,199㎡の外壁及び屋上防水改修	入札	
18	都市建築住宅課	都市建築住宅課	市営住宅解体工事(いなほ・進徳東・南美唄)	建築	6月	5か月	西4条北6丁目外	49,566	P C造平屋建て6棟、延床面積1,119㎡及びC B造平屋建て2棟、延床面積291㎡の解体	入札	
19	上下水道課	上下水道課	盤の沢水管橋改築更新工事	水道	6月	5か月	盤の沢町本町	20,000	GNGW φ 200 L=40m	入札	
20	上下水道課	上下水道課	東明菜の花公園線配水管改良工事	水道	8月 (旧:6月)	5か月	東8条北8丁目	45,000	DCIP φ 300 L=160m	入札	7/9変更
21	上下水道課	上下水道課	美唄浄水場高圧機器改良工事	水道	8月 (旧:6月)	6か月	盤の沢町本町	4,000	高圧機器 1式	入札	7/9変更
22	上下水道課	上下水道課	公共下水道舗装道路改良工事	舗装	6月	4か月	市内一円	10,000	L=220m W=3.5m	入札	
23	上下水道課	上下水道課	公共下水道人孔改良工事	土木	6月	4か月	市内一円	15,000	人孔周辺改良 30箇所	入札	
24	生涯学習課	都市建築住宅課	総合体育館受電設備更新工事	電気	6月	2か月	西5条南1丁目1-1	5,621	受電設備更新工事（電灯既存同等・動力単体機器）	入札	

令和 7 年度 美 唄 市 建 設 工 事 発 注 予 定

下記の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

令和7年7月9日 現在

番号	予算 執行課	工事 担当課	工事名	種別	発注 時期	工期	場所	概算事業費 (千円)	工事概要	契約 方法	備考
25	市立美唄病院事務局管理課	都市整備課	市立美唄病院建替えに伴う外構整備工事	土木	6 月	9 か月	西2条北1丁目	209, 022	駐車場整備、排水施設整備、標識の設置、外灯設備設置、旧駐車場解体	入札	
26	都市整備課	都市整備課	西 3 条北 6 丁目地区道路改良舗装工事	土木	7 月	4 か月	西 3 条北 6 丁目	33, 000	改良舗装工 L=210m W=6. 0m	入札	
27	都市整備課	都市整備課	西 5 条北 6 丁目外 1 地区側溝整備工事	土木	7 月	3 か月	西 5 条北 6 丁目外	22, 000	L=310m	入札	
28	都市整備課	都市整備課	中央公園外施設再整備工事	土木	7 月	5 か月	市内一円	27, 000	遊具改築更新	入札	
29	消防本部総務課	上下水道課	消火栓移設及び更新工事	水道	7 月	4 か月	西4条北3丁目 他	13, 269	消火栓移設及び更新	入札	
30	上下水道課	上下水道課	国道12号配水管改良工事（光珠内地区）	水道	7 月	5 か月	光珠内町1区	48,000 (旧:40,000)	DCIPφ300 L=280m (旧DCIPφ300 L=150m)	入札	7/9変更
31	上下水道課	上下水道課	岩城団地2線外配水管改良工事	水道	7 月	5 か月	東6条南1丁目外	35, 000	PPφ100 L=160m PPφ50 L=320m	入札	
32	上下水道課	上下水道課	進徳第1マンホールポンプ所改築更新工事	管	7 月	7 か月	進徳町1区	44, 000	機械設備：ポンプ2台 電気設備：1式	入札	
33	上下水道課	上下水道課	峰延第1マンホールポンプ所改築更新工事	管	7 月	7 か月	光珠内町南	55, 000	機械設備：ポンプ2台 電気設備：1式	入札	
34	学務課	都市建築住宅課	中央小学校屋内運動場床改修工事	建築	7 月	2 か月	西4条北1丁目	4, 103	床のウレタン塗装、バレーボール支柱設置箇所増設	入札	
35	都市整備課	都市整備課	茶志内地区側溝整備工事	土木	8 月	3 か月	茶志内町 1 区	14, 000	L=350m	入札	
36	都市整備課	都市整備課	西 4 条南 6 丁目外 1 地区道路改良舗装工事	土木	8 月	6 か月	西 4 条南 6 丁目外	55, 000	改良舗装工 L=387m W=3. 5～5. 5m	入札	

令和 7 年度 美 唄 市 建 設 工 事 発 注 予 定

下記の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

令和7年7月9日 現在

[illegible]