

令和 8 年度 美唄市建設工事発注予定

下記の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

令和8年6月26日 現在

番号	予算 執行課	工事 担当課	工事名	種別	発注時期	工期	場所	概算事業費 (千円)	工事概要	契約方法	備考
1	都市整備課	都市整備課	市内区画線設置工事	塗装	5月	2か月	市内一円	3,100	区画線 L=7,000m	指名	
2	都市整備課	都市整備課	西3条北6丁目外1地区 道路改良舗装工事	土木	5月	5か月	西3条北6丁目外	70,000	道路改良舗装 L=381m W=6.0m	一般	
3	学務課	都市建築 住宅課	美唄中学校給排水衛生設備改 修工事	管	5月	6か月	西5条北3丁目	134,398	校舎RC造3階建て延床面積4,260 ㎡、屋体SRC平屋建て延床面積 1,381㎡、給排水衛生設備の改 修工事	一般	
4	上下水道課	上下水道課	東明菜の花公園線配水管改良 工事	水道	5月	5か月	東8条北8丁目	33,000	DC1Pφ300 L=180m	一般	
5	都市整備課	都市整備課	沼の内外1地区 道路改良舗装工事	土木	6月	5か月	沼の内町中央外	58,000	道路改良舗装 L=556m W=1.5~7.5m	一般	
6	都市整備課	都市整備課	沼貝線道路改良舗装工事	土木	6月	6か月	西2条北2丁目	40,750 (旧:104,019)	道路改良舗装 L=98m W=7.5m (旧L=249m W=7.5m)	一般	5/7変更
7	都市整備課	都市整備課	美山橋補修工事	土木	6月	5か月	南美唄町新富町	58,000	橋梁補修 L=13.41m W=7.53m	一般	
8	都市整備課	都市整備課	市道補修(砂利敷)工事	土木	6月	3か月	市内一円	5,890	V=800m ³	指名	
9	上下水道課	上下水道課	沼貝線配水管改良工事	水道	6月	5か月	西1条北2丁目 (旧:西2条北3丁目)	19,000 (旧:62,000)	PPφ150 L=90m (旧:PPφ150 L=260m)	指名 (旧:一般)	6/23変更
10	上下水道課	上下水道課	道道美唄富良野線道路改良工 事に伴う導水管移設工事	水道	6月	5か月	東美唄町桂台	72,000	DC1Pφ400 L=180m	一般	
11	上下水道課	上下水道課	公共下水道舗装道路改良工事	舗装	6月	4か月	市内一円	17,000	L=175m W=3.1~3.5m	指名	

令和 8 年度 美唄市建設工事発注予定

下記の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

令和8年6月26日 現在

番号	予算 執行課	工事 担当課	工事名	種別	発注時期	工期	場所	概算事業費 (千円)	工事概要	契約方法	備考
12	上下水道課	上下水道課	公共下水道人孔改良工事	土木	6月	4か月	市内一円	15,000	人孔周辺改良 20箇所	一般	
13	市立美唄病院総務課	都市建築住宅課	市立美唄病院医師住宅新築工事	建築	6月	5か月	西2条北1丁目	153,373	集合住宅5戸(木造2階建て、延床面積260.85㎡)の新築に伴う一式工事	一般	
14	生涯学習課	都市建築住宅課	安田侃彫刻美術館アルテピアツツァ美唄旧体育館改修建築主体工事	建築	6月	9か月	落合町本町	258,263	旧体育館(アトスペース)全館、630.49㎡の外部及び内部改修	一般	
15	生涯学習課	都市建築住宅課	安田侃彫刻美術館アルテピアツツァ美唄旧体育館改修電気設備工事	電気	6月	9か月	落合町栄町	96,404	旧体育館(アトスペース)全館、630.49㎡の電気設備改修	一般	5/12削除
15-1	生涯学習課	都市建築住宅課	安田侃彫刻美術館アルテピアツツァ美唄旧体育館改修電気設備工事(1工区)	電気	6月	9か月	落合町栄町	37,202	旧体育館(アトスペース)全館、630.49㎡の幹線・動力設備改修、自家発電機設備設置	一般	5/12追加
15-2	生涯学習課	都市建築住宅課	安田侃彫刻美術館アルテピアツツァ美唄旧体育館改修電気設備工事(2工区)	電気	6月	9か月	落合町栄町	39,160	旧体育館(アトスペース)全館、630.49㎡の構内電気設備改修	一般	5/12追加
16	生涯学習課	都市建築住宅課	安田侃彫刻美術館アルテピアツツァ美唄旧体育館改修給排水衛生設備工事	管	6月	9か月	落合町本町	43,103	旧体育館(アトスペース)全館、630.49㎡の給排水衛生設備改修	一般	
17	生涯学習課	都市建築住宅課	安田侃彫刻美術館アルテピアツツァ美唄旧体育館改修空調設備工事	管	6月	9か月	落合町本町	24,833	旧体育館(アトスペース)全館、630.49㎡の空調設備改修	一般	
18	消防本部総務課	都市建築住宅課	現旭分団(仮称第2分団)詰所 車庫建設工事	建築	6月	4か月	東6条南1丁目	39,677	第2分団車庫(鉄骨造平屋建て、延床面積73.6㎡)の新築に伴う一式工事	一般	
19	都市整備課	都市整備課	東4条南6丁目外3地区道路改良舗装工事	土木	7月	5か月	東4条南6丁目	50,000	道路改良舗装 L=445m W=4.0m~5.0m	一般	
20	上下水道課	上下水道課	道道月形峰延線(JR横断部)配水管改良工事	水道	7月	8か月	峰延町本町	70,000	H1VPφ100—L=75m PPφ100—L=23m	一般	6/23削除
21	上下水道課	上下水道課	峰延第1マンホールポンプ所改築更新工事	管	7月	7か月	光珠内町南	54,000	機械設備：ポンプ2台 電気設備：1式	一般	

令和 8 年度 美唄市建設工事発注予定

下記の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

令和8年6月26日 現在

番号	予算 執行課	工事 担当課	工事名	種別	発注時期	工期	場所	概算事業費 (千円)	工事概要	契約方法	備考
22	消防本部 警防課	上下水道 課	消火栓移設及び更新工事	水道	7月	4か月	南美唄下1条6丁目 他	10,499	消火栓移設及び更新	一般	
23	都市整備 課	都市整備 課	長渡橋補修工事	土木	8月	4か月 (旧：5か月)	西4条南5丁目	28,000 (旧：54,000)	橋梁補修 L=67.79m W=7.00m	一般	6/26変更
23-1	都市整備 課	都市整備 課	中央公園遊具施設整備工事	土木	8月	6か月	西2条南1丁目	60,000	空気膜構造遊具 1式	一般	6/26追加
24	都市整備 課	都市整備 課	ビバイイクシュンベツ川 整備工事	土木	9月	6か月	光珠内町北	72,000	護岸工 L=40m	一般	
25	上下水道 課	上下水道 課	美唄浄水場制御装置改良工事	機械器具	8月	6か月	盤の沢町本町	26,200	制御装置更新 1式	指名	
25-1	上下水道 課	上下水道 課	美唄国設スキー場改修工事に 伴う配水管移設工事	水道	8月	6か月	東美唄町	50,000	PPφ100 L=620m	一般	6/25追加
26	上下水道 課	上下水道 課	美唄浄水場変圧器改良工事	電気 (旧：機械 器具)	6月 (旧：8月)	6か月	盤の沢町本町	4,800	変圧器更新 1式	指名	6/5変更
27	都市建築 住宅課	都市建築 住宅課	東雲団地照明設備改修工事	電気	9月	2か月	東4条南1丁目	3,674	東雲団地4棟の共用部を LED照明器具へ更新	指名	
28	都市建築 住宅課	都市建築 住宅課	峰延東陽光団地照明設備改修 工事	電気	9月	2か月	峰延町本町	3,190	峰延東陽光団地4棟の共 用部をLED照明器具へ 更新	指名	
29	上下水道 課	上下水道 課	国道12号拡幅工事に伴う配水 管移設工事(桃橋)光珠内地区	水道	9月	6か月	光珠内町北	37,000	DCIPφ350 L=160m GNGWφ250 L=24m	一般	
30	上下水道 課	上下水道 課	峰延第1マンホールポンプ所 改築更新附帯工事	管	1月	2か月	光珠内町南	2,000	附帯工 1式	随契	

【契約方法欄表示】 ● 一般競争入札(地域限定型)：「一般」 ● 指名競争入札：「指名」 ● 随意契約：「随契」