

令和元年度

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
作業対象	基本方針	基本構想								まちづくり評価		基本計画	
流れ		委員 公募	基本構想協議						中間 報告	特別 委員会	基本 構想	基本計画協議	
上旬	<部会の構成> (案) ①にぎわい・地域づくり部会 ~農商工、観光・交流、公共交通、情報化、 協働、行財政など ②支えあい・人づくり部会 ~子育て、学校教育、芸術・文化・生涯学習、 男女共同、保健、地域医療、高齢者など ③うるおい・まち並み部会 ~自然保護、ごみ処理、都市基盤、防災・防 犯・交通安全、消防、消費者保護、雇用など			お盆休み		第3回会議 <部会> ・まちの課題	第5回会議 <部会> ・アンケート 調査報告 ・まちづくり の方向性	第7回会議 <部会> ・まちづくり の方向性	第9回会議 <全体会議> ・中間報告提 出 ・まちづくり 評価	お正月 休み	第11回会 議 <部会> ・今後の取組 み内容 ・まちづくり 評価	第13回会 議 <部会> ・市で考えて いる事業の説 明 ・今後の取組 み内容	
下旬			第1回会議 <全体会議> ・委嘱状交付 ・自己紹介 ・スケジュール 等確認	第2回会議 <全体会議> ・現計画進捗 状況確認 ・討議 ・部会編成	第4回会議 <部会> ・まちの課題	第6回会議 <部会> ・まちづくり の方向性	第8回会議 <全体会議> ・中間報告取 りまとめ	X'mas 休み	第10回会 議 <全体会議> ・現計画実施 状況報告 ・スケジュー ル確認 ・まちづくり 評価	第12回会 議 <部会> ・今後の取組 み内容 ・まちづくり 評価			



令和2年度

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
作業対象	基本計画										印刷・製本	
流れ	基本構想 素案パブ コメ	素案修正 基本構想 案報告	特別 委員会	基本 構	基本 計画 素案	特別 委員会	基本計画素 案パブコメ	素案修正	特別 委員会			
	基本計画協議			最終				基本計画案 報告				
上旬	第14回会 議 <部会> ・今後の取組 み内容	熟成期間	第17回会 議 <部会> ・今後の取組 み内容 ※部会間 調整	第19回会 議 <部会> ・今後の取組 み内容 (まとめ) ※部会間 調整								
下旬	第15回会 議 <部会> ・今後の取組 み内容	第16回会 議 <部会> ・今後の取組 み内容	第18回会 議 <部会> ・今後の取組 み内容 (いつ誰が) ※部会間 調整	第20回会 議 <全体会議> ・まちづくり の方向性 ※市長へ提言 書提出								

最後のステップ
Step3

ラスト
スパート!
最後の詰めを...



部会議論の
整理

GOAL!



審議会での協議、市民意見募集、議会提案...



計画書の完成!?

