

今期(R2.2～R4.1)の取組

- ①第6期美唄市総合計画(後期基本計画)の進捗管理
- ②第7期美唄市総合計画(基本構想・前期基本計画)の策定

【令和2年度の主なスケジュール】

事 項	機関	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
第6期美唄市総合計画(後期基本計画)の進捗管理	総合計画審議会		施策評価進捗管理(市から報告)						施策評価進捗管理(部会)		施策評価進捗管理(整理)			
	市役所庁内	市民アンケート 内容の庁内確認	アンケート 実施	結果取りまとめ・公表、HP掲載				事後評価 施策評価						
第7期美唄市総合計画等の策定 基本構想 基本計画 国土利用計画	■基本構想	(素案)	(案)								完成・公表			
	■基本計画	検討	→ (素案)						(案)	→ 完成・公表				
	■実施計画(事務事業インデックス)	検討							(仮)事務事業インデックス	→ 完成・公表				
	●国土利用計画	検討	→ (素案)						(案)	→ 完成・公表				
	総合計画審議会		中間報告 (構想・計画・国土)		諮問 (構想・計画・国土)	→ (部会 審議)		答申	市から 修正報告					
	市民検討会議	検討 (計画・国土)	→ 提言						市から 最終報告					
	市議会			市議会調査 特別委員会			市議会調査 特別委員会			市議会調査 特別委員会			市議会調査 特別委員会	
	子ども会議		意見聴取											
	市役所庁内	庁内検討委員会、策定委員会の開催												基本構想・基本 計画完成
		基本構想案 のパブコメ				自治組織 代表者会議	まちづくり 地区懇談会		基本計画案 のパブコメ	基本構想・基本 計画修正作業				
		事務事業インデックス策定												
経営会議 課長会議						経営会議		経営会議			経営会議			
第7期美唄市総合計画 第Ⅰ期 事務事業 インデックスの策定		各課照会		事業分析	事業ヒアリング		調整作業		(仮)事務事業 インデックス完成	調整作業			事務事業イン デックス完成	

【令和3年度の主なスケジュール】

事 項	機関	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
第6期美唄市総合計画(後期基本計画)の進捗管理	総合計画審議会		施策評価進捗管理(市から報告)						施策評価進捗管理(部会)		施策評価進捗管理(整理)		
	市役所庁内							事後評価 施策評価					
第7期美唄市総合計画等の策定	総合計画審議会												
	市役所庁内	市民アンケート 内容の庁内確認	アンケート 実施	結果取りまとめ・公表、HP掲載									