
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容 【橋台断面修復等】

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 1.9 1.9

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

光専橋 A 市道光珠内東21線 11.2 2014 12 2029

光陽橋 C 市道光珠内駅東線 11.1 2013 13 2026

C 市道進徳東1号線 12.8 1991 35 2026

2029

光北橋 C 市道上中の沢線 11.5 2013 13 2026

恒徳橋 C 市道東20線 2.4 1968 58

備考橋梁名

維持

管理

区分

路線名
橋長

(ｍ)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

2029

修繕

計画

北栄橋 C 市道南美唄仲町線 9.5 1980 46 2029

新橋 A 市道三井通 65.0 1984 42 2029

対策の内容・時期・事業費(百万円) 事業費

(百万円)

美園橋 A 市道三井通 12.0 2001 25

美徳橋 A 市道進徳・南美唄線 18.2 1994 32 2029

明徳橋 A 市道進徳・南美唄線 2.8 1983 43 2029

東進橋



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
備考橋梁名

維持

管理

区分

路線名
橋長

(ｍ)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

修繕

計画

対策の内容・時期・事業費(百万円) 事業費

(百万円)

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容 【実施設計】 【主桁断面修復工等】

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 10.0 1.0 11.0

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容 【実施設計】 【支承補修工等】

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 10.0 2.5 12.5

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

2026

小野橋 C 市道川内線 12.2 2001 25 2026

川内橋 C 市道川内線 14.5 1985 41

晴耘橋 B 市道東26線 18.8 1978 48 2029

峰隆橋 B 市道東27線 20.4 1969 57 2029

2026

光春橋 C 市道東25線 11.1 2004 22 2029

奥沢橋 C 市道東24線 7.6 1970 56

59号橋 B 市道東24線 21.8 1990 36 2029

松下橋 C 市道東24線 5.9 1967 59 2029

2029

筋交橋 B 市道東23線 15.6 1978 48 2029

東光橋 B 市道東22線 21.1 2012 14



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
備考橋梁名

維持

管理

区分

路線名
橋長

(ｍ)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

修繕

計画

対策の内容・時期・事業費(百万円) 事業費

(百万円)

対策内容 【主桁断面修復等】

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 19.4 19.4

対策内容 【実施設計】 【橋台断面修復等】

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 6.0 13.9 19.9

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容 【実施設計】 【床版打換工ほか】

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 11.8 58.0 69.8

対策内容
【橋台断面修復工ほか】

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 24.0 24.0

13.4 1971 55 2029

長渡橋 A 市道明治通 67.8 1973 53 2029

美山橋 A 市道南美唄・光珠内線

蓮華橋 C 市道南美唄下3条線 13.7 1983 43 2030

2026

坂下橋 C 市道南美唄・入初線 7.4 1975 51 2029

千種橋 C 市道南美唄・入初線 13.1 1991 35

光再橋 C 市道進徳東1号線 5.3 1979 47 2026

光林橋 C 市道光珠内2区東1号線 6.3 1982 44

光葉橋 B 市道光珠内山麓道路 98.0 1985 41 2029

市道峰延東部線 16.9 1981 45 2029

育種橋 C 市道光珠内東山1号線 5.4 1970 56 2029

2026

川向橋 B



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
備考橋梁名

維持

管理

区分

路線名
橋長

(ｍ)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

修繕

計画

対策の内容・時期・事業費(百万円) 事業費

(百万円)

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容 【実施設計】 【ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ補修工ほか】

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 5.1 9.0 14.1

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

2029

丹誠橋 C 市道開発西18線 7.4 1982 44 2029

みのり橋 C 市道開発西18線 9.5 1991 35

拓栄橋 C 市道開発西18線 7.3 1980 46 2029

18線橋 B 市道開発西18線 44.5 1998 28 2029

青葉橋 C 市道西17線 5.3 1976 50 2026

2029

大江橋 C 市道西17線 5.5 2013 13 2030

山元橋 C 市道西17線 5.3 1980 46

17線8号橋 C 市道西17線 4.6 1975 51 2029

17線5号橋 C 市道西17線 7.0 1984 42

前畑橋 B 市道西17線 30.6 1999 27 2029

2026



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
備考橋梁名

維持

管理

区分

路線名
橋長

(ｍ)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

修繕

計画

対策の内容・時期・事業費(百万円) 事業費

(百万円)

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

2026佐藤橋 C 市道西19線 6.4 1970 56

18線20号橋 C 市道開発西18線 11.5 1995 31 2029

秋星橋 C 市道西19線 11.1 2014 12 2026

拓辰橋 B 市道西19線 21.4 1984 42 2029

安達橋 B 市道西19線 27.0 1995 31 2029

19線11号橋 C 市道西19線 7.0 1965 61 2030

19線15号橋 C 市道西19線 7.0 1972 54 2026

小川橋 C 市道西19線 9.4 1990 36 2026

19線19号橋 C 市道西美唄西19線 4.5 1968 58 2029

19線18号橋 C 市道西美唄西19線 9.4 1989 37 2026



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
備考橋梁名

維持

管理

区分

路線名
橋長

(ｍ)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

修繕

計画

対策の内容・時期・事業費(百万円) 事業費

(百万円)

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容 【実施設計】 【床版断面修復工ほか】

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 10 4.0 14.0

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

上好橋 B 市道上美唄・大富西20線 22.5 1970 56 2029

進栄橋 C 市道西20線 11.0 2015 11 2026

豊栄橋 C 市道上美唄・大富西20線 4.6 1991 35 2026

20線橋 B 市道上美唄・大富西20線 27.7 1985 41 2030

20線18号橋 C 市道上美唄・大富西20線 9.4 1989 37 2026

豊星橋 C 市道西16号線 9.4 1994 32 2030

三日月橋 C 市道上美唄・大富西20線 11.5 1994 32 2026

20線19号橋 C 市道上美唄・大富西20線 4.5 1977 49 2026

光拓橋 A 市道西21線 5.4 1972 54 2030

栄徳橋 C 市道西21線 11.4 2015 11 2026



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
備考橋梁名

維持

管理

区分

路線名
橋長

(ｍ)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

修繕

計画

対策の内容・時期・事業費(百万円) 事業費

(百万円)

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容 【実施設計】 【伸縮装置取替工ほか】

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 6.4 31.6 38.0

対策内容 【実施設計】 【ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ架換】

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 3.3 54.0 57.3

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容 【実施設計】 【支承補修工ほか】

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 10.0 3.5 13.5

対策内容 【実施設計】 【支承補修工ほか】

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 5.9 3.0 8.9

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

明星橋 A 市道西21線 5.4 1976 50 2030

21線橋 A 市道西21線 64.8 1979 47 2030

松田橋 B 市道西21線 32.1 1991 35 2026

第4幹川橋 A 市道西21線 24.8 1984 42 2030

再来橋 C 市道西22線 5.3 1983 43 2027

下中の沢橋 A 市道光珠内西21線 3.5 1975 51 2030

90号橋 C 市道西23線 7.4 1979 47 2027

23線橋 B 市道西23線 20.0 1980 46 2030

光福橋 C 市道西24線 4.1 1985 41 2027

光生橋 B 市道西24線 16.7 1984 42 2030



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
備考橋梁名

維持

管理

区分

路線名
橋長

(ｍ)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

修繕

計画

対策の内容・時期・事業費(百万円) 事業費

(百万円)

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容 【実施設計】 【橋台断面修復工ほか】

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 4.1 21.4 25.5

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

光輝橋 C 市道西25線 3.7 1970 56 2027

福島橋 C 市道西24線 11.5 1985 41 2027

雪水橋 C 市道西26線 8.4 1993 33 2027

光南橋 C 市道西25線 8.4 1991 35 2027

光明橋 C 市道光珠内西1号線・1 6.3 1975 51 2026

珠輝橋 C 市道西26線 2.6 1985 41 2027

若竹橋 C 市道光珠内西1号線・1 4.0 2013 13 2030

若草橋 C 市道光珠内西1号線・1 4.0 1970 56 2030

光進橋 C 市道進徳3区南1号線 7.3 1982 44 2027

光篤橋 C 市道光珠内西1号線・2 8.4 1991 35 2027



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
備考橋梁名

維持

管理

区分

路線名
橋長

(ｍ)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

修繕

計画

対策の内容・時期・事業費(百万円) 事業費

(百万円)

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容 【実施設計】 【支承補修工ほか】

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 6.0 1.0 7.0

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

西川橋 C 市道進徳3区南2号線 13.1 1991 35 2027

63号橋 C 市道進徳3区北1号線 5.5 1998 28 2027

米沢農場橋 C 市道下中の沢・大願西2号線 5.9 1990 36 2027

心光橋 C 市道進徳3区南2号線 7.3 1982 44 2027

万粒橋 C 市道下中の沢・大願西2号線 6.0 1977 49 2027

光年橋 C 市道下中の沢・大願西2号線 11.2 1964 62 2030

62号橋 C 市道進徳西1号線 3.7 2000 26 2027

追分橋 C 市道下中の沢・大願西2号線 7.3 2000 26 2027

61号橋 A 市道進徳西2号線 3.7 1985 41 2030

進徳橋 C 市道進徳西1号線 11.8 1990 36 2027



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
備考橋梁名

維持

管理

区分

路線名
橋長

(ｍ)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

修繕

計画

対策の内容・時期・事業費(百万円) 事業費

(百万円)

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容 【実施設計】 【伸縮装置取替工ほか】

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 6.7 5.0 11.7

対策内容 【実施設計】 【橋台補修工ほか】

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 7.0 5.0 12.0

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

光寿橋 A 市道進徳西2号線 6.0 1985 41 2030

曽進橋 A 市道進徳西2号線 11.8 1988 38 2030

一心橋 C 市道進徳3区南3線 12.0 1993 33 2027

陽吉橋 B 市道下中の沢西3号線 49.2 1995 31 2030

幾北橋 B 市道開発・峰延西5号線 48.4 1983 43 2030

西浦橋 B 市道開発・峰延西5号線 51.6 1984 42 2030

石北橋 C 市道北美唄・峰樺西6号線 11.2 1986 40 2027

峰星橋 C 市道開発・峰延西5号線 12.6 1980 46 2027

開桜橋 C 市道北美唄・峰樺西6号線 8.7 1985 41 2027

千秋橋 C 市道北美唄・峰樺西6号線 7.0 1985 41 2027



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
備考橋梁名

維持

管理

区分

路線名
橋長

(ｍ)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

修繕

計画

対策の内容・時期・事業費(百万円) 事業費

(百万円)

対策内容 【実施設計】 【支承補修工ほか】

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 10.0 15.0 25.0

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

開沼橋 C 市道北美唄・峰樺西6号線 9.0 1985 41 2027

開明橋 B 市道北美唄・峰樺西6号線 87.1 1985 41 2030

拓北橋 B 市道北美唄・峰樺西6号線 32.0 1990 29 2030

6号2幹川橋 B 市道北美唄・峰樺西6号線 15.8 1983 43 2030

豊中橋 C 市道北美唄・峰樺西6号線 10.5 1993 26 2027

西岡橋 B 市道北美唄・峰樺西6号線 45.7 1985 34 2030

堀川橋 B 市道拓北・峰樺西7号線 43.3 1987 39 2030

開七橋 C 市道開発西7号線 2.9 1991 35 2027

北桜井橋 C 市道西10号線 9.7 1977 49 2027

豊穀橋 C 市道拓北・峰樺西7号線 12.5 1993 33 2027



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
備考橋梁名

維持

管理

区分

路線名
橋長

(ｍ)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

修繕

計画

対策の内容・時期・事業費(百万円) 事業費

(百万円)

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容
【橋脚断面修復工ほか】

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 21.0 21.0

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容 【実施設計】 【撤去】

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 10.0 50.0 60.0

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

開親橋 B 市道西10号線 88.1 1977 49 2030

親和橋 C 市道西10号線 5.5 1972 54 2027

10号橋 B 市道西10号線 50.1 1981 45 2030

豊西橋 B 市道西10号線 66.1 1982 44 2030

共栄橋 C 市道開発中小屋線 3.0 1965 61 2027

峰樺10号橋 C 市道西10号線 8.5 1985 41 2027

22線橋 B 市道開発中小屋線 28.7 1977 49 2030

小松橋 B 市道開発中小屋線 35.0 1976 50 2030

野菊橋 B 市道上美唄西12号線 17.5 1987 39 2030

東栄橋 B 市道西11号線 17.5 1987 39 2030



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
備考橋梁名

維持

管理

区分

路線名
橋長

(ｍ)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

修繕

計画

対策の内容・時期・事業費(百万円) 事業費

(百万円)

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容 【実施設計】 【主桁修復工ほか】

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 10.0 10.6 20.6

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

山形橋 A 市道西16号線 2.4 1982 44 2030

豊譲橋 C 市道上美唄西14号線 3.7 1997 29 2027

小山橋 C 市道西19号線 10.4 1988 38 2027

銀嶺橋 C 市道西16号線 2.9 1973 53 2027

晩生内橋 A 市道晩生内線 4.2 1985 41 2030

20273919873.3市道元村西14線C尾花橋

開新橋 C 市道西13線 6.3 1996 30 2027

草刈橋 A 市道沼の内西14線 5.0 1972 54 2030

苗田橋 B 市道田所線 19.7 2006 20 2030

山角橋 C 市道西13線 6.4 1996 30 2027



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
備考橋梁名

維持

管理

区分

路線名
橋長

(ｍ)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

修繕

計画

対策の内容・時期・事業費(百万円) 事業費

(百万円)

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容 【実施設計】 【橋台断面修復工ほか】 【橋台断面修復工ほか】

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 15.5 128.5 161.7 305.7

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容 【実施設計】 【橋梁架換】

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 18.8 103.0 121.8

宝寿橋 C 市道開発西11線 6.4 1977 49 2027

稲穂通橋 A 市道稲穂通 2.1 1976 50 2030

道徳橋 A 市道西10線 24.4 1979 47 2030

奔美唄橋 A 市道西10線 22.8 1977 49 2030

袂橋 A 市道西10線 20.8 1995 31 2026

稲見橋 A 市道西10線 54.5 1966 60 2026

9線橋 B 市道西9線 54.0 1983 43 2030

10線橋 A 市道西10線 114.9 1968 58 2026

豊進橋 C 市道西5線 8.5 1972 54 2026

栄橋 B 市道西9線 83.3 1975 51 2026



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
備考橋梁名

維持

管理

区分

路線名
橋長

(ｍ)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

修繕

計画

対策の内容・時期・事業費(百万円) 事業費

(百万円)

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容 【実施設計】 【橋台補修工ほか】

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 10.0 5.0 15.0

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容 【実施設計】 【支承補修工ほか】

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 6.3 14.0 20.3

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容 【実施設計】 【支承補修工ほか】

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 4.7 14.0 18.7

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容 【実施設計】 【下部工補修】

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 10.0 16.8 26.8

4線5号橋 A 市道西4線 7.2 1997 29 2030

北星橋 A 市道西4線 24.8 1998 28 2026

石合橋 B 市道茶志内西1号線 37.6 1985 41 2030

古野橋 C 市道茶志内西1号線 6.0 2014 12 2030

300間橋 B 市道癸巴西1号線 15.4 1979 47 2030

すすき橋 B 市道癸巴西1号線 21.8 2007 19 2026

500間橋 B 市道癸巴・茶志内西2号線 15.0 1979 47 2029

稲吉橋 B 市道癸巴・茶志内西2号線 18.7 2001 25 2026

相楽橋 C 市道癸巴・茶志内西2号線 5.3 1970 56 2026

茶清橋 C 市道癸巴・茶志内西2号線 5.9 1992 34 2027



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
備考橋梁名

維持

管理

区分

路線名
橋長

(ｍ)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

修繕

計画

対策の内容・時期・事業費(百万円) 事業費

(百万円)

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

殖民橋 A 市道西3号線 24.4 1979 40 2030

中央橋 A 市道西3号線 38.6 1999 27 2030

北西橋 C 市道茶志内西2の2号線 2.9 1986 40 2027

及川橋 B 市道茶志内西2の2号線 15.1 1992 34 2026

沼徳橋 B 市道沼の内西3号線 42.7 2006 20 2030

横谷橋 B 市道沼の内西3号線 37.4 1997 29 2026

香苗橋 A 市道西3号線 2.6 1981 45 2026

産化3号橋 A 市道西3号線 53.3 1989 37 2030

榎本橋 A 市道西3号線 9.2 1988 38 2026

6線3号橋 A 市道西3号線 10.2 1988 38 2026



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
備考橋梁名

維持

管理

区分

路線名
橋長

(ｍ)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

修繕

計画

対策の内容・時期・事業費(百万円) 事業費

(百万円)

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容 【実施設計】 【支承補修工ほか】

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 12.1 41.6 53.7

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容 【実施設計】 【伸縮装置取替工ほか】

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 8.8 38.1 46.9

対策内容 【実施設計】 【橋台断面修復工ほか】

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 6.0 1.0 7.0

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

桑折橋 B 市道沼の内西4号線 45.2 1992 34 2026

3線3号橋 C 市道西3号線 2.9 1986 40 2027

世紀橋 C 市道北沼・茶志内西4号線 7.3 1982 44 2027

伊藤橋 B 市道沼の内西4号線 41.8 1974 52 2026

新菊橋 C 市道北美唄・茶志内西5号線 8.4 1988 38 2027

5号線橋 B 市道北美唄・茶志内西5号線 72.2 1988 38 2026

わらび橋 C 市道北美唄・中村西7号線 8.4 1988 38 2027

6線5号橋 C 市道北美唄・茶志内西5号線 7.3 1982 44 2027

学田橋 B 市道学田地線 63.4 1968 58 2026

元旦橋 A 市道西15号線 3.1 1977 49 2026



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
備考橋梁名

維持

管理

区分

路線名
橋長

(ｍ)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

修繕

計画

対策の内容・時期・事業費(百万円) 事業費

(百万円)

対策内容 【床版打替工ほか】

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 68.2 68.2

対策内容
【橋台断面修復工ほか】

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 36.8 36.8

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 6.0 6.0 負担金

【BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ架換】

 (開発局施工による)

落合橋 B 市道沼田の坂・落合線 19.1 1968 58 2026

入初橋 B 市道沼田の坂・落合線 30.8 1967 59 2026

田園橋 A 市道かえで通 10.7 2019 7 2026

満月橋 C 市道東田所線 10.7 2019 7 2026

上月橋 C 市道東10線 11.6 2003 23 2027

明月橋 C 市道東10線 11.9 2004 22 2027

木挽橋 C 市道奔美唄線 4.5 1967 59 2027

魚観橋 C 市道奔美唄線 6.4 1967 59 2026

憲徳橋 B 市道産化美唄線 15.7 2022 4 2026

鰍橋 C 市道奔美唄線 3.8 1967 59 2027



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
備考橋梁名

維持

管理

区分

路線名
橋長

(ｍ)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

修繕

計画

対策の内容・時期・事業費(百万円) 事業費

(百万円)

対策内容 【実施設計】 【上部工場製作ほか】 【橋梁架換】

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 38.9 70.0 70.0 178.9

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容 【実施設計】 【下部工断面修復ほか】

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 6.0 1.0 7.0

対策内容
【ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ架換】

(開発局施工による)

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

白竜橋 C 市道産化美唄線 6.1 1974 52 2026

もみじ橋 A 市道産化美唄線 5.5 1970 56 2026

香月橋 C 市道東7線 13.1 2021 5 2027

泉源橋 C 市道産化美唄線 12.5 1970 56 2027

鈴木橋 C 市道東5線 3.0 1972 54 2027

黄金橋 C 市道東6線 13.6 2004 22 2027

日東中央橋 A 市道東4線 20.1 1980 46 2030

栄斉橋 B 市道東5線 16.4 2021 5 2027

東橋 C 市道癸巳・茶志内側線 10.4 1982 44 2027

月良橋 C 市道東3線 2.4 1970 56 2027



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
備考橋梁名

維持

管理

区分

路線名
橋長

(ｍ)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

修繕

計画

対策の内容・時期・事業費(百万円) 事業費

(百万円)

対策内容
【ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ架換】

(開発局施工による)

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 14.9 14.9 負担金

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容 【実施設計】 【主桁断面修復ほか】

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 4.6 22.1 26.7

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容 【実施設計】 【撤去(検討中)】

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 6.0 80.0 86.0

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容 【実施設計】 【撤去】

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 7.0 13.0 20.0

対策内容 【撤去(道路事業)】

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

日菱橋 C 市道茶志内東1線 13.9 2004 22 2027

日東橋 B 市道東5の3線 13.9 2022 4 2026

大楽橋 C 市道落合の沢線 7.4 1975 51 2027

朝日橋 B 市道茶志内東1線 16.2 1981 45 2026

我路の沢橋 C 市道我路の沢線 11.5 1968 51 2027

滝の沢橋 C 市道滝の沢線 10.4 1982 44 2027

屯田橋 A 市道しらかば通 10.7 2020 6 2026

双流橋 B 市道常盤台線 34.9 1971 55 2030

南雲橋 A 市道東雲南1線 2.4 1982 44 2026

聖華橋 A 市道東雲線 5.4 1980 46 2026



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
備考橋梁名

維持

管理

区分

路線名
橋長

(ｍ)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

修繕

計画

対策の内容・時期・事業費(百万円) 事業費

(百万円)

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容 【実施設計】 【主桁断面修復ほか】

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 5.3 12.0 17.3

対策内容 【実施設計】 【主桁断面修復ほか】

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 10.0 9.0 19.0

美角橋 A 市道北東2条通 3.2 1970 56 2026

菜の花橋 C 市道東2条・菜の花線 12.0 2001 25 2027

旭3条橋 A 市道東3条通 4.7 1970 56 2026

朝風橋 A 市道旭北1号線 3.9 1966 60 2030

岡部橋 B 市道すずかけ通 20.8 2002 24 2026

早瀬橋 A 市道菜の花通 7.1 1970 56 2026

近野橋 A 市道泉・中央小北線 12.4 2001 25 2026

新川橋 A 市道新川通 15.6 1974 52 2026

柳橋(その2)(歩) A 市道昭和通 10.1 1970 56 2030

柳橋(その1)(車) A 市道昭和通 4.2 1970 56 2026



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
備考橋梁名

維持

管理

区分

路線名
橋長

(ｍ)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

修繕

計画

対策の内容・時期・事業費(百万円) 事業費

(百万円)

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容 【実施設計】 【下部工補修ほか】

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 7.0 9.5 16.5

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

第2中央橋 A 市道すずらん通 10.5 1979 47 2029

新中央橋 A 市道中央通 10.6 1974 52 2026

昭建橋 A 市道記念線 3.6 1967 59 2026

銀栄橋 A 市道新生通 4.1 1967 59 2026

銀河橋 A 市道記念線 3.3 1965 61 2026

銀新橋 A 市道西2条道道・美唄川線 4.8 1965 61 2026

相生橋 A 市道昭和西1号線 4.1 1976 50 2026

あかしあ橋 A 市道あかしあ通 10.6 1989 37 2029

藤橋 A 市道稲穂通 4.0 1986 40 2026

光珠内跨道橋 A 市道東22線 44.8 1986 40 2029



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
備考橋梁名

維持

管理

区分

路線名
橋長

(ｍ)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

修繕

計画

対策の内容・時期・事業費(百万円) 事業費

(百万円)

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

山の手跨道橋 A 市道南美唄山の手線 75.4 1986 40 2029

峰延跨道橋 A 市道側道2号線 52.2 1986 40 2029

側道1号橋 C 市道側道2号線 6.0 1987 39 2027

旭町跨道橋 A 市道側道15号線 46.1 1986 40 2029

側道3号橋 C 市道側道3号線 13.5 1987 39 2027

側道5号橋 C 市道側道28号線 8.8 1988 38 2027

藤岩橋 B 市道東8線 15.6 2007 19 2026

新生橋 A 市道新生北線 4.0 1989 37 2026

側道6号橋 C 市道側道30号線 8.8 1988 38 2027

4幹10号橋 C 市道西10号線 8.4 1988 38 2027



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
備考橋梁名

維持

管理

区分

路線名
橋長

(ｍ)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

修繕

計画

対策の内容・時期・事業費(百万円) 事業費

(百万円)

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

側道7号橋 C 市道奔美唄線 6.4 1988 38 2027

2号橋 C 市道北沼・茶志内西4号線 8.3 1989 37 2027

川内7号橋 C 市道拓北・峰樺西7号線 12.8 1989 37 2027

6線1号橋 C 市道茶志内1号線 5.9 1993 33 2027

旧産化3号橋 A 市道西3号線 5.8 1991 35 2026

第2三日月橋 C 市道上美唄・大富西20線 10.5 1994 32 2027

21線17号橋 C 市道西17号線 11.6 1995 31 2027

上南橋 C 市道上美唄西22線 9.3 1995 31 2027

19線16号橋 C 市道西19線 9.4 1994 32 2027

第2上南橋 C 市道上美唄西22線 9.0 1995 31 2027



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
備考橋梁名

維持

管理

区分

路線名
橋長

(ｍ)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

修繕

計画

対策の内容・時期・事業費(百万円) 事業費

(百万円)

対策内容 【実施設計】 【撤去(検討中)】

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費 3.5 5.1 8.6

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

新川人道橋 A 市道中央団地南線 14.4 1968 58 2030

上美唄21線橋 B 市道西21線 15.7 1997 29 2026

上美唄13号橋 C 市道上美唄西13号線 9.0

上美唄中央橋 C 市道上美唄・大富西20線 10.1 1996 30 2027

1996 30 2027

進徳西4号橋 C 市道進徳西4号線 3.5 1997 29 2027

進徳19線橋 C 市道西19線 11.4 2000 26 2027

西6線橋

三和橋 C 市道進徳3区南1号線 13.1 1993 33 2027

2027

26線橋 B 市道東26線 30.0 2000 26 2030

B 市道西6線 20.4 1998 28 2026

共栄橋 C 市道西19線 13.5 1993 33



2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
備考橋梁名

維持

管理

区分

路線名
橋長

(ｍ)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

修繕

計画

対策の内容・時期・事業費(百万円) 事業費

(百万円)

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

対策内容

【橋梁点検】 【橋梁点検】

事業費

34.9 47.0 274.4 215.4 178.8 95.0 231.0 169.4 135.5 227.5 1,608.90

第2あかしあ橋 A 市道あかしあ通 2.9 1995 31 2026

日東春日台橋 A 市道東4線 4.2

コスモス橋 A 市道コスモス通 30.1 2002 24 2027

今後の修繕・架換え事業費(百万円)

2011 15 2026

如月橋 B 市道西1条北8・北9丁目線 18.7 2008 18 2026

銀座通橋 A 市道銀座通 3.0 1965 61 2026


